



DÉPARTEMENT DE L'ESSONNE  
ARRONDISSEMENT DE PALAISEAU

**DECISION DU MAIRE n° 2025/56**

**Objet : Signature de l'Avenant 4 au marché n°2024-08 Réhabilitation et extension du groupe scolaire Edouard Herriot à Arpajon**

Le Maire d'Arpajon,

**VU** le Code général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article L. 2122-22 alinéa 4,

**VU** le Code de la commande publique et notamment les articles L2194-1, R 2194-8,

**VU** la délibération du Conseil Municipal n° 2024-08 du 06 février 2024 relative au lancement et l'attribution du marché n° 2024-08,

**VU** le marché relatif au Réhabilitation et extension du groupe scolaire Edouard Herriot à Arpajon,

**VU** le projet de l'Avenant 4 ayant pour objet l'ajout de travaux supplémentaires, selon l'OS N°04,

**CONSIDERANT** la nécessité de signer un Avenant 4 au marché 2024-08,

**DECIDE**

**Article 1<sup>er</sup> :** D'approuver et de signer l'Avenant 4 au marché 2024-08 relatif à la réhabilitation et extension du groupe scolaire Edouard Herriot à Arpajon avec la société BOYER, sise Carré Haussmann – 52 boulevard de l'Yerres, 91000 Evry-Courcouronnes, SIRET 906 350 319 00024. L'avenant n°4 vise à ajuster le marché par l'ajout de travaux en fonction des besoins apparus en cours de son exécution. Le montant forfaitaire ferme de l'Avenant 4 est de 17 601,30 € HT soit 21 121,56 € TTC. Le montant initial du marché est porté de 5 581 018,85 € H.T., soit 6 697 222,62 € T.T.C à 5 624 739,22 € H.T., soit 6 749 687,06 € T.T.C

|                  | Montant HT<br>euros | Montant TTC<br>euros | Montant HT euros | Montant TTC<br>euros | % augmentation |
|------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>Marché</b>    |                     |                      | 5 581 018,85 €   | 6 697 222,62 €       |                |
| <b>Avenant 1</b> | 20 438,00 €         | 24 525,60 €          | 5 601 456,85 €   | 6 721 748,22 €       | <b>0,37%.</b>  |
| <b>Avenant 2</b> | 0 €                 | 0 €                  | 5 601 456,85 €   | 6 721 748,22 €       | <b>0,37%.</b>  |
| <b>Avenant 3</b> | 5 681,07 €          | 6 817,28 €           | 5 607 137,92 €   | 6 728 565,50 €       | <b>0,47%</b>   |
| <b>Avenant 4</b> | 17 601,30 €         | 21 121,56 €          | 5 624 739,22 €   | 6 749 687,06 €       | <b>0,78%</b>   |

**Article 2 :** Les crédits budgétaires sont disponibles au budget communal de l'opération concernée.

**Article 3 :** Conformément à l'article R421-1 du Code de justice administrative, Les intéressés désirant contester cette décision peuvent saisir le Tribunal Administratif de Versailles 56 avenue de Versailles – 78000 VERSAILLES par courrier ou sur le site télérecours citoyens ([www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr)), d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la transmission au contrôle de légalité. Ce délai ne fait pas obstacle à l'exécution de la présente décision.

**Article 4 :** Le Maire est chargé de l'application de la présente décision dont ampliation sera adressée ;

- à la préfecture de l'Essonne.



Fait à Arpajon,

le 20/10/2025

Le Maire, Christian BERAUD